

Lfd. Nr.	Thema	Auftrag	verantwortlich	Auftragstermin	Erledigungstermin
1	Matschspielplatz/ Sandfang	Abtrag Sickerpackung, Gestaltung „Becken“, Beschaffung Sandsteine, Bagger, Beton, 5 Mann , Material+Bagger ca 800,-€ Pumpendrosslung nicht möglich, evtl Umwandl.in Barfußpfat	Michael		Pumpeninstallation a.s.a.p.
3	Beitragsordnung erstellen		Michael		schnellstmöglich
4	Strahler	Strahler 3 funktioniert nicht, Strahler 4 muss gedreht werden; überprüfen lassen/Fa. Grün; Jens besorgt entsprechendes Fahrzeug; Beschaffung von 3 Ersatzstrahlern	Jens	11.06.2010	schnellstmöglich
6	Statiker für Kabinentrakt und Wärmehalle sowie Hilfsträgerfunktion	Fa. Xella (H. Köhn),	Michael Ehmke	Ende-März 13.05.11	gelegentlich
7	Umkleidetrakt	Ablauf; Angebot einholen	Horst / Michael		läuft
7a	Erweiterung sanitärer Anlagen	Plan für Umkleidetrakt neben den Duschen inkl. grober Kostenplanung	Horst		ab Saisonende
11	Solarium	einer der Räume des Bademeisterbereichs (erledigt); aufbauen	Michael		gelegentlich
22	Treppe vor Bademeisterraum	ersetzen und durch Schräge ersetzen	Jens		2011
24	Fliesenspiegel Umkleidetrakt - Waschbecken	zur Saisonöffnung	Michael, Horst		vor Badesaison
26	Stiftungen	Auswertung, welche in Betracht kommt Anschreiben	Gerda Thomas		gelegentlich
28	Herrentoilette neben Kasse; Ersatz der Rinne durch Urinale	Angebot einholen; mit Fa. Fink bzgl der Fertigstellung reden	Michael		schnellstmöglich
29	Beregnungsanlage Blumenbeete	Planung der Beregnungsanlage	Jens		schnellstmöglich
31	Tischfußball oder anderes Spielgerät	Möglichkeit prüfen, dass ein Spiel besorgt und auf dem Gelände aufgestellt wird	Horst		Frühjahr / Sommer 2011
32	Flyer Rockbenefiz 2011	kostengünstiger Druck	Michael		Sommer 2011
33	Hänger Rockbenefiz	Antrag auf Erlass der Gebühr zum Hängen der Flyer / Plakate bei Stadt stellen	Michael		vor Rockbenefiz 2011
34	Eingangsbereich	Knochensteine im Eingangsbereich von Moos und Pilzen reinigen	Steffen, Jens		nach Saison 2010 vor Saison 2011
35	Unterstand für Schwimmmeister	Unterstand als Wetterschutz (Wind, Kälte), ggf auf anderer Seite des Bademeisterplateaus; Gespräch mit Stadtwerken (da Arbeitsplatz des Bademeisters)	Michael		nach Maimarkt (endet 11.05.)
36	Verteilerkasten	Verteilerkasten der Rasensprekneranlage muss neu gestaltet werden	Michael		vor Saison 2011